Comune di
FOGGIA
C_D643 - - 1 - 2024-08-08 - 0097759 A
Prot.Generale n: 0097759
Data: 08/08/2024 Ora: 16.35
Classific.:

ANGIOLA SINDACO

Gruppo consiliare

COMUNE DI FOGGIA
PROTOCOLLO GENERALE
0 8 AGO. 2024
DATA DI ARRIVO
OPERATORE 2

CAMBIA CON ANGIOLA

Movimento politico civico

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA SINDACA E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOGGIA
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOGGIA

INTERROGAZIONE
(AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Oggetto: "Interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione, rifacimento e recupero di Piazza Sant'Eligio e sull'adeguatezza della tempistica".

ALLA SINDACA DEL COMUNE DI FOGGIA

PREMESSO CHE

- La riqualificazione di Piazza Sant'Eligio è stata inserita nel progetto di fattibilità per la realizzazione di un sistema di spazi verdi urbani connesso alla Rete Ecologica Regionale lungo i percorsi tratturali della transumanza (Delibera di G.C. n° 76 del 05/06/2018).
- Il progetto di un grande Parco CO2 lineare per la città di Foggia in forma di boulevard o green way, così come descritto nel progetto esecutivo, interessa la Piazza di Sant'Eligio, il viale storico di via della Repubblica e via Sant'Eligio e Piazza Caduti sul Lavoro.
- Il progetto è stato approvato definitivamente con la Determina Dirigenziale n° 924 del 25/05/2022 di cui di alla "Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, a valere sulle risorse del POR Puglia 2014 -2020 - Asse VI - Sub-Azione 6.6.A", per l'importo complessivo di € 1.455.000,00 di cui € 1.078.000,00 a base d'asta oltre ad € 37.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 340.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- A partire dal 30 aprile 2024, con Ordinanza Dirigenziale n. 229 del 29/04/2024, la Piazza è stata interessata da attività di recinzione per l'inizio imminente dei lavori, così come alcune strade sono state interessate dal divieto di circolazione dalle 7 alle 17 fino alla fine dei lavori.
- Ad oggi risultano svolti sono alcuni dei lavori previsti, con grave disservizio ai danni degli abitanti del quartiere che reclamano il diritto di tornare a fruire della loro piazza.

CONSIDERATO CHE

- la Regione Puglia ha specificato che, per i lavori ricadenti nell'Asse P.O.R. FESR FSE 2014-2020 - ASSE VI - sub-azione 6.6.a la chiusura deve avvenire, improrogabilmente entro e non oltre il 31/12/2023 con rendicontazione finale sulla piattaforma Mirweb a tutto il 20/12/2023.
- Il primo bando di gara, pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sul profilo del Ministero delle infrastrutture e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Foggia dal 19/05/2023 per 15 giorni stabilendo il pubblico incanto, è andato deserto.
- Una seconda gara mediante procedura negoziata ha visto la partecipazione della sola azienda SMACOS S.r.l., la cui offerta non è stata aggiudicata per problemi tecnici.
- Una terza gara, indetta a fine ottobre 2023, ha visto l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Mello S.r.l. per un importo di 942.649,23 euro, con un ribasso del 22%.
- Nonostante il cartello presente sul recinto della piazza indichi come data di consegna il 5 ottobre 2024, alla data odierna si sono accumulati importanti ritardi;

SI CHIEDE ALLA SINDACA

- Quali misure si intendono adottare per garantire la tempestiva prosecuzione e ultimazione dei lavori, per restituire ai cittadini di Borgo Croci la fruibilità della Piazza Sant'Eligio;
- Quale campagna di comunicazione si intende intraprendere per informare i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori e i motivi dei ritardi.

Foggia,

FIRMATO: IL CONSIGLIERE COMUNALE

On. Prof. Nunzio ANGIOLA

(GRUPPO ANGIOLA SINDACO, SEGRETARIO PROVINCIALE DI "CAMBIA")